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Tato bakalářská práce se zaobírá tématem hodnocení realizace technické 
infrastruktury v Brněnské metropolitní oblasti. V první části, se věnuje 
programovému období 2014–2020, dále pak popisu strukturálních fondů a 
operačních programů. Závěr teoretické části je zaměřený na popis územně 
integrovaných investic. V praktické části je provedeno hodnocení přípravy 
projektů realizace technické infrastruktury vybraných obcí Tišnovska a 
Brna. 
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This bachelor thesis deals with the topic of evalution the implementation of 
technical structure in Brno metropolitan area. First part deals with the 
programming period 2014–2020, next part is about description of the 
Structural Funds and operational programs. The end of theoretical part is 
focused on describing territorial integrated investments. In practical part 
you can find evaluation of preparation of implementation of technical 
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1. Úvod  
Má bakalářská práce se zaměřuje na realizaci technické infrastruktury, vymezenou 
metropolitní oblastí Brna. Zabývám se vším, co spadá pod tuto oblast, týkající se 
programového období v letech 2014–2020.  
 
Na úvod v teoretické části se zabývám vývojovými etapami kohezní politiky, které 
ukazují různé změny a také vylepšování cílů a zásad programových období. 
 
V následující části jsou uvedeny základní obecné informace o strukturálních a 
investičních fondech. Fondy Evropské unie představují hlavní nástroj realizace 
hospodářské a sociální soudržnosti a právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční 
prostředky určené ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi členskými státy 
a jejich regiony. 
 
Následuje seznámení s programovým obdobím, což je jeden ze základních principů 
stability Evropské unie. Evropská unie realizuje cíle regionální a strukturální politiky v 
rámci sedmiletých cyklů, pro které členské země zpracovávají vždy nové programové 
dokumenty. V těchto dokumentech jsou stanoveny rozpočty a nastaveny nové cíle a 
prioritní osy.  
 
V závěru teoretické části uvádím územně integrované investice, které představují nový 
nástroj Evropské unie pro programové období 2014–2020. V této kapitole se zaměřuji 
již přímo na vymezení Brněnské metropolitní oblasti a její konkrétní projekty, které se 
realizují nebo realizovat budou.  
 
V praktické části hodnotím kapacitu vybraných inženýrských sítí (kanalizace, vodovody 
a plyn) Brněnské metropolitní oblasti. Zabývám se konkrétními projekty v daných 



















2. Základní pravidla strukturální politiky 
Tato kapitola se bude zabývat kohezní politikou a vším, co se k ní váže. Pro mnohé 
občany se jedná o politiku, jejíž výsledky jsou nejvíce viditelné, hmatatelné a ovlivňují 
každodenní život, ať už se jedná o zaměstnanost, vzdělání, či podnikání, 
telekomunikaci…  
 
„Kohézní politika tvoří jeden ze základních pilířů fungování Evropské unie a je jednou 




Hlavním úkolem kohezní politiky je zajistit, aby se regiony, jejichž rozvoj zaostává za 
evropským průměrem, dostaly pomocí investic do infrastruktury a řady dalších oblastí 
na stejnou úroveň. Politika hospodářské a sociální soudržnosti má tedy přispívat ke 
snižování rozdílů mezi členskými evropskými regiony a zeměmi.  
 
Důvodů pro vznik a existenci politiky HSUS (politika hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti) je obecně celá řada. Prvotním důvodem byla nutnost kompenzace slabším 
regionům za zaostřenou konkurenci po vytvoření Společenství. Šlo o to, že tehdy si 
každý stát chránil své problémové regiony, jejichž odvětvové struktuře dominovaly 
průmyslové podniky. Jakmile se vytvořilo Evropské hospodářské společenství, bylo 
jasné, že ne všechny průmyslové podniky přežijí, proto bylo nutno regionům, kde se 
tyto podniky koncertovaly, nějakým způsobem pomoci. [2] 
 
2.1 Etapy vývoje kohézní politiky 
Vývoj kohezní politiky EU lze rozdělit přibližně do pěti vývojových etap, které 
korespondují s průběhem, tempem, intenzitou ekonomické integrace ES a EU. 
2.1.1 První etapa 1958–1974 
První etapu lze časově vymezit momentem vzniku ES v roce 1958 a z druhé strany 
ohraničit polovinou 70. let, nejpříhodněji pak zřejmě obdobím rozhodnutí o vzniku 
Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), dodnes nejvýznamnějšího zdroje 
financování a podpory kohezní politiky. Jedná se tedy o období 1958–1974, kdy 
samonosná regionální politika v podstatě neexistovala. Regionálně zaměřená opatření 
EHS spočívala v zásadě v posílení národní zdrojové báze pro regionální politiku, která 
byla řešena autonomně na území každého členského státu. [3] str. 39 
2.1.2 Druhá etapa 1975–1988 
Druhá etapa je vymezena obdobím let 1975–1988. Roku 1989 startuje první 
programovací období kohezní politiky ES. Ještě předtím však Jednotný evropský akt 
(Single European Act; SEA) poprvé zavedl specifickou právní klasifikaci k pokrytí 
pojmu „ekonomická a sociální koheze“ a položil základy pro skutečnou regionální 
politiku založenou na principu solidarity.  
 
Vznikají zde změny směrované k podpoře nejméně rozvinutých oblastí. Přichází přijetí 
návrhu o víceleté finanční perspektivě a rozpočtových prioritách ES. 
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Vytvoření kohezní politiky v roce 1988 zavedlo do její praxe několik výchozích 
principů: 
 
 Soustředění se na omezený počet cílů při současné prioritní orientaci na nejméně 
rozvinuté regiony; 
 Víceleté plánování založené na analýze, strategickém plánování  
a vyhodnocování; 
 Dodatečné ověření, že členské země respektují zásadu doplňkovosti, tedy že 
nenahrazují národní výdaje výdaji ES; 
 Partnerství v navrhování a implementaci programů při zahrnování relevantních 
aktérů na úrovni národní, místní a EU, včetně sociálních partnerů a nevládních 
organizací. Tím by měl být stanoven zodpovědný subjekt na úrovni programu  
i projektů a vytvořeny podmínky pro transparentnost procesu. [3] str. 39–41 
 
2.1.3 Třetí etapa 1989–1999 
Pro této etapu je charakteristická implementace reforem 80. let v podobě fungování 
plnohodnotného víceletého programovacího období, s jeho cíli a zásadami.  
 
Období 1989–1993 
Třetí etapa vývoje kohezní politiky zahrnuje období let 1989–1999, které je 
charakteristické praktickou implementací reforem 80. let. Jedná se o plnohodnotné 
víceleté programovací období, s jeho cíli a zásadami.  
 
Víceletá finanční perspektiva a programovací období pro kohezní politiku se pak 
opíraly o pět prioritních cílů: 
 
Cíl 1: Podpora rozvoje a strukturálních změn v regionech. 
Cíl 2: Změny v regionech ovlivněné průmyslovým poklusem.  
Cíl 3: Boj s dlouhodobou nezaměstnaností. 
Cíl 4: Usnadnění pracovní integrace mladých lidí. 
Cíl 5: Urychlení změn zemědělských struktur a podpora rozvoje venkovských oblastí.  
 
Období 1994–1999 
Konec prvního kohezního období v podobě víceletého programového rámce byl 
doprovázen dalšími revolučními událostmi, které se nemohly neprojevit v podobě 
víceletého finančního programového rámce kohezní politiky.  
 
Španělsko, Řecko, Irsko a Portugalsko nebyly v tomto období schopny dosáhnout 
striktní rozpočtové politiky bez podpory EU, vznikl proto Kohezní fond,  který ukázal 
solidaritu vůči těmto čtyřem zemím v té době nejméně prosperujícím.  
 
Zde byl přidán cíl: 
Cíl 6: Rozvoj a strukturální změny regionů s mimořádně nízkou hustotou od 1. ledna 
1995. V daném případě mohly být příjemci pouze regiony mající hustotu zalidnění nižší 
než 8 obyvatel na km
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2.1.4 Čtvrtá etapa 2000–2013 
Čtvrtá etapa zahrnuje dvě programovací období, a to 2000–2006 a 200–2013. Téma 
masivního rozšíření se stalo nejpodstatnějším, klíčovým slovem.  
 
Období 2000–2006 
Obsahovým vodítkem tohoto období byla ucelená strategie rozvoje 
konkurenceschopnosti EU, jež dostala jméno Lisabonská strategie. Byla přijatá 23. a 24. 
března 2000 Evropskou radou v Lisabonu, která se zaměřovala na přijetí opatření růstu 
a tvorby nových pracovních míst. Inspirace Lisabonskou strategií vnesla do kohezní 
politiky zřetelný důraz na podporu růstových a rozvojových aktivit.  
 
V tomto období se staly klíčovými 3 výzvy v souvislosti s kohézní politikou: 
hospodářská soutěž, informační společnost a rozšíření EU. 
 
1. Hospodářská soutěž  
Větší konkurenceschopnost, kvalifikace a pracovní síla. Nabídka kvalitních 
služeb vybavených nezbytnou infrastrukturou. 
2. Informační společnost 
Technologická revoluce činí osoby, firmy a společnosti. Vysoké profesní 
vzdělaní a inovace. 
3. Rozšíření EU 
Otevření se novým zemím, jejichž ekonomické a sociální podmínky jsou často 
horší, a proto musela být kohezní politika přehodnocena. 
 
V programovacím období 2000–2006 byla kohézní politika zaměřena na naplňování 
následujících cílů: 
 
Cíl 1: Podpora rozvoje a strukturálních změn regionů, jejichž rozvoj zaostává.  
Cíl 2: Podpora ekonomické a sociální přeměny oblastí, které se potýkají se 
strukturálními těžkostmi.  
 
V rámci tohoto cíle byly vymezeny čtyři typy regionů podle přesně stanovených kritérií: 
 
a) průmyslové regiony, vymezené na základě vysoké vykazované míry nezaměstnanosti 
a vysokého současně klesajícího podílu ekonomicky aktivního obyvatelstva 
v sekundárním ekonomickém sektoru; 
 
b) zemědělské regiony, které musejí naplnit dvě ze čtyř kritérií – hustota zalidnění je 




 Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva v zemědělství je 
vyšší než dvojnásobek průměru EU. Nadprůměrně vysoká míra nezaměstnanosti, 
úbytek počtu obyvatelstva; 
 
c) městské regiony, které musely splnit alespoň jedno z následujících kritérií. Míra 
dlouhodobé nezaměstnanosti byla vyšší než průměr EU, vysoká míra chudoby, zvláště 
kritické problémy v oblasti životního prostředí, vysoký stupeň kriminality, nízká míra 
vzdělanosti; 
 





Cíl 3: Podpora úpravy a modernizace politiky a systémů vzdělávání, výcviku  
a zaměstnanosti. Cíl zaměřený na rozvoj lidských zdrojů.  
 
Období 2007–2013 
V tomto období již nebyly cíle označeny čísly, ale byly vymezeny následujícím 
způsobem: 
 
Cíl Konvergence: v jeho rámci má dojít k urychlení reálného konvergenčního procesu 
v případě nejméně rozvinutých členských států a regionů. 
 
Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost: týká se všech ostatních regionů, 
které nespadají pod Cíl Konvergence, je zaměřen na posílení konkurenceschopnosti  
a nezaměstnanosti.  
 
Cíl Evropská územní spolupráce: navazuje na předchozí iniciativu a podporuje 
přeshraniční, nadnárodní a meziregionální spolupráci. 
[3] str. 50–71 
 
2.1.5 Pátá etapa 2014–2020 
Má bakalářská práce je zaměřena právě na tuto etapu a vše, co se tohoto programového 
období týká. 
2.2 Programové dokumenty (Dohoda o partnerství) 
Dohoda o partnerství je základní dokument pro čerpání finančních prostředků  
z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) v programovém období 
2014–2020.  
 
Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Její 
zpracování je povinné pro každý členský stát EU a vyplývá z čl. 14 tzv. obecného 
nařízení (nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 
2013). [4] 
 
Dohoda o partnerství analyzuje na základě evropských, národních i regionálních 
strategických dokumentů současnou socioekonomickou situaci České republiky, zdejší 
rozvojové potřeby a potenciál.  
 
Definuje priority a očekávané výsledky pro celé programové období. Tato analýza je 
klíčovým ukazatelem, kam bude směřována podpora z ESI fondů. Součástí Dohody  
o partnerství jsou mimo jiné i základní opatření či popis integrovaných přístupů. 
Nedílným obsahem dokumentu je i příloha k naplňování předběžných podmínek, což je 
soubor opatření, která musí být splněna, aby Česká republika mohla čerpat finanční 
prostředky z ESI fondů. [4] 
2.3 Fondy ESI 
Fondy EU představují hlavní nástroj realizace evropské politiky hospodářské a sociální 
soudržnosti (HSS). Právě jejich prostřednictvím se rozdělují finanční prostředky určené 




2.3.1 Strukturální a investiční fondy 
Evropský sociální fond (ESF) 
ESF podporuje aktivity v oblastech zaměstnanosti a rozvoje lidských zdrojů. ESF 
podporuje neinvestiční projekty, jako např. rekvalifikace nezaměstnaných, speciální 
programy pro osoby se zdravotním postižením, děti, mládež, etnické menšiny a další 
znevýhodněné skupiny obyvatel, tvorba inovativních vzdělávacích programů pro 
zaměstnance, rozvoj institucí služeb zaměstnanosti, rozvoj vzdělávacích programů. [5] 
 
Fond soudržnosti (FS) 
Jinak také Kohezní fond, je na rozdíl od strukturálních fondů určen na podporu rozvoje 
chudších států, nikoli regionů. Podobně jako u ERDF jsou z něj 
podporovány investiční projekty, avšak jen se zaměřením na dopravní infrastrukturu 
většího rozsahu (např. transevropské sítě), ochranu životního prostředí a na oblast 
energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie. [5] 
 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) 
Je finanční nástroj na podporu rozvoje venkova, který spadá do společné zemědělské 
politiky EU. Prostředky z EAFRD slouží ke zvýšení konkurenceschopnosti zemědělství 
a lesnictví, zlepšení životního prostředí a krajiny nebo kvality života ve venkovských 
oblastech a diverzifikace hospodářství venkova. [5] 
 
Evropský námořní a rybářský fond (EMFF) 
Je to finanční nástroj na podporu rybolovu, který spadá do společné rybářské politiky 
EU. Fond podporuje projekty vedoucí k vyšší konkurenceschopnosti a ochraně 
životního prostředí. Financuje aktivity týkající se mořského i vnitrozemského rybolovu 
(např. odbahňování rybníků), investice na modernizaci zpracovatelského průmyslu, 
modernizace plavidel, podpory likvidace už nedostačujících plavidel, zlepšování 
akvakultury apod.  [5] 
2.3.2 Ostatní fondy 
Fond solidarity 
Fond poskytuje rychlou a flexibilní finanční pomoc při velké přírodní katastrofě. 
O pomoc může zažádat členský stát, pokud jsou škody vyšší než 0,6 % HDP 
postiženého státu. V rámci fondu lze poskytnout pomoc také preventivním opatřením 
proti těmto přírodním katastrofám. [5] 
 
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci 
Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EGF) financuje projekty na pomoc 
pracovníkům propuštěným v důsledku globalizace. To znamená např. v případě 
bankrotu velkého podniku či při přemístění továrny mimo území EU, případně když je 
v určitém regionu v jednom odvětví propuštěno mnoho lidí najednou. O pomoc z tohoto 
fondu mohou požádat pouze členské státy. [5] 
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EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ (EFRR)
Graf č. 1 struktrurální a investiční fondy [6]
EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND (ESF)
ESF investuje do lidských 
zdrojů a zaměřuje se na 
zlepšování příležitostí k 
zaměstnání a vzdělávání. Také 
se snaží pomáhat 
znevýhodněnym osobám a lidem 
ohrožených chudobou či 
sociálním vyloučením.
3,43 mld. € 
EVROPSKÝ ZEMĚDĚLSKÝ FOND  PRO ROZVOJ 
VENKOVA (EZFRV)
Pomáhá zvyšovat konkurenceschopnost odvětví 
zemědělství a lesnictví, zlepšovat živnotní prostředí, 
stav krajiny i kvalitu života ve venkovských 
prostorech a popdoruje diverzifikaci venkovského 
hospodářství.
2,3 mld. € 
PROGRAMOVÉ OBODBÍ 2014–2020
EVROPSKÝ NÁMORŘNÍ A RYBÁŘSKÝ FOND (ENRF)
Hlavním cílem fondu je zajištění trvale udržitelného 
rozvoje evropského rybolovu a akvakultury. Z 
tohoto fondu jsou financovány aktivity týkající se 
mořského a vnitrozemského rybolovu podporující 
konkurenceschopnost,ochranu a zlepšování 
podmínek.
6,25 mld. € 11,94 mld. € 0,03 mld. € 
FOND SOUDRŽNOSTI (FS)
Investuje do zelénoho růstu a 
udržitelného rozvoje a zlepšuje 
konektivititu v členských státech 
s HDP nižším než 90 % průměru 
zemí EU.
Jeho cílem je posilování regionální hospodářské a 
sociální soudržnosti prostřednictvím investic do 
sektorů posilující růst, konkurenceschopnost a 
vytváření pracovních míst. Z EFRR jsou financovány 






PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 - 2020 
CELKEM 23,9 mld. € pro Českou 








2.4 Koordinační orgány 
2.4.1 Národní orgán pro koordinaci (NOK) 
Národní orgán pro koordinaci (NOK) je centrálním metodickým a koordinačním 
subjektem pro implementaci programů spolufinancovaných z fondů Evropské unie  




1) Metodická role pro funkční implementační prostředí 
Metodická role spočívá v nastavení jednotných minimálních standardů a pravidel pro 
realizaci všech programů spolufinancovaných z fondů EU zejména  
v oblasti monitorování, provádění evaluací, výběru a hodnocení projektů, způsobilých 
výdajů, řízení rizik apod. [7] 
 
2) Koordinace pro dosahování výsledků 
Další stěžejní činností NOK je sledování  a vyhodnocování  realizace programů. Na 
základě identifikace a vyhodnocení rizik v jednotlivých programech NOK předkládá 
návrhy opatření ke zlepšení výsledků a koordinuje související procesy směřující  
k naplnění cílů a priorit stanovených Národním strategickým referenčním rámcem  
a Dohodou o partnerství. [7] 
 
3) Partner Evropské komise pro efektivní komunikaci 
NOK plní roli hlavního partnera vůči EK v oblasti implementace fondů EU v České 
republice. Informuje EK souhrnně o realizaci programů spolufinancovaných z fondů EU 
a řeší s ní nastalé problémy a rizika. [7] 
 
4) Správce monitorovacího systému pro zabezpečení kvalitních dat 
NOK také zabezpečuje jednotný informační systém pro účely řízení, 
koordinace, monitorování a vyhodnocování programů a jejich operací ve všech 
úrovních administrativního a finančního řízení. [7] 
 
5) Publicitní činnost pro zajištění informovanosti a absorpční kapacity 
NOK zabezpečuje jednotnou a srozumitelnou informační kampaň o čerpání prostředků  
z fondů EU v České republice a koordinuje aktivity řídicích orgánů v této oblasti. 
Cílem publicitních aktivit  je zajištění poskytování transparentních informací o všech 
programech a možnostech financování za přispění fondů EU. To také souvisí  
s vytvářením absorpční kapacity. [7] 
 
6) Další činnosti: 
 
 koordinace naplňování předběžných podmínek  stanovených Evropskou komisí 




 rozvoj a posilování strategického řízení a plánování při přípravě a realizaci 
programového období, Dohody o partnerství či jednotlivých programů, obecně 
též důraz na kvalitu strategické práce v ČR, 
 
 podpora rozvoje institucionálních a administrativních kapacit, znalostí  
a dovedností pracovníků zapojených do realizace programů, 
 
 dohled nad respektováním pravidel stanovených příslušnými evropskými  
a národními předpisy v oblasti implementace fondů EU, 
 
 koordinace vypracování výročních zpráv předkládaných Evropské komisi  
a dalších zpráv, včetně části Národního programu reforem věnované 
podpoře Strategie Evropa 2020 prostřednictvím fondů EU, 
 
 spolupráce s ostatními partnerskými orgány, zejména pak s Ministerstvem 
financí (Auditní orgán, Platební a certifikační orgán) a ostatními subjekty 
implementační struktury. [7] 
 
 
2.5 Prioritní osy a cíle 
V programovacím období 2014–2020 bude v České republice využíváno 20 operačních 
programů, které jsou rozděleny mezi dva cíle politiky soudržnosti EU (1. cíl Investice 
pro růst a zaměstnanost a 2. cíl Evropská územní spolupráce) a programy spadající pod 
II. pilíř Společné zemědělské politiky a Společné rybářské politiky: 
 
2.5.1 Cíl Investice pro růst a zaměstnanost 
V České republice pod tento cíl spadají všechny regiony soudržnosti včetně hl. m. 
Prahy a je realizován prostřednictvím sedmi tematických operačních programů 
a jednoho regionálního operačního programu. [9] 
 
2.5.2 Cíl Evropská územní spolupráce 
Programy jsou zaměřeny na podporu spolupráce na přeshraniční, meziregionální  
a nadnárodní úrovni při dosažení cíle odstranění stávajících bariér ekonomického 
rozvoje, posílení sociální a územní soudržnosti území a nalezení společného řešení 
společných problémů mezi sousedními zeměmi a regiony. [9] 
 
Programy přeshraniční spolupráce: 
 
 OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polsko, 
 OP Přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika, 
 OP Přeshraniční spolupráce V-A Rakousko – Česká republika, 
 Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko,  





Programy nadnárodní spolupráce: 
 
 INTERREG CENTRAL EUROPE, 
 DANUBE. 
 
Programy meziregionální spolupráce: 
 
 INTERREG EUROPE, 
 ESPON 2020, 
 INTERACT III, 
 URBACT III. 
 
Programy spadající pod II. pilíř Společné zemědělské politiky a Společné rybářské 
politiky: 
 
 OP Rybářství 2014–2020 (OP Rybářství), 
 Program rozvoje venkova (PRV). 
2.6 Programové období 2014–2020 
2.6.1 Programové období 
Je jedním ze základních principů stability EU. Založen je na existenci víceletých 
rozvojových dokumentů, které tvoří hierarchickou strukturu (od národního po sektorové 
programy). EU realizuje cíle regionální a strukturální politiky v rámci sedmiletých 
cyklů, pro které členské země zpracovávají vždy nové programové dokumenty. V těch 
je stanoven rozpočet a jsou definovány a nastaveny nové cíle a priority, jež se členské 
státy v daném období snaží dosahovat a naplňovat v souladu se základními 
strategickými dokumenty EU. Česká republika vstoupila do programovacího období 
v roce 2004.  
 
Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Fondy 
Evropské unie zahrnují celou škálu nástrojů finanční pomoci. Slouží především 
k  podpoře hospodářského růstu členských zemí EU a  snižování sociálních 
a ekonomických nerovností mezi státy a regiony (tzv. politika soudržnosti).  
V programovém období 2014–2020 jsou v České republice nastavena společná pravidla 
pro pět fondů, které dohromady tvoří Evropské strukturální a investiční fondy (ESI). [8] 
Nové programy 2014–2020 
Oproti programovému období 2007–2013 došlo v systému čerpání z evropských fondů 
k zavedení některých novinek, a to na evropské i české úrovni. Mezi nejdůležitější  
z nich patří: 
 Rozšíření počtu zapojených fondů (nově i EAFRD a EMFF, tedy fondy politiky 
rozvoje venkova a Společné námořní a rybářské politiky); 
 Důraz na posílení strategického řízení a plánování při přípravě a realizaci 
programového období, dohody o partnerství či jednotlivých programů a obecně 





 Finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec), vyšší míra 
uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů a vyšší 
míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací. [8] 
 
V českých podmínkách mezi hlavní novinky patří především: 
 
 Snížení počtu programů (snížení počtu tematických OP a ustavení jednoho 
Integrovaného regionálního operačního programu na místo původních sedmi 
ROPů); 
 
 Koncepce jednotného metodického prostředí (má zajistit stejná pravidla skrze 
celý systém). Rozšířené fungování monitorovacího systému (zjednodušení 
administrativy, žadatel již nebude muset tisknout žádné papíry). [8] 
2.6.2 Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce 
1. Program nadnárodní spolupráce Interreg CENTRAL EUROPE, koordinovaný 
na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj;  
 
 Program je zaměřený na nadnárodní spolupráci střední Evropy. Zasahuje 
území 9 států: Rakousko, Česká republika, Německo, Maďarsko, Itálie, 
Polsko, Slovenská republika, Slovinsko a Chorvatsko. 
 Cílem programu je se zaměřit na výzvy, potřeby a potenciál na 
nadnárodní úrovni, tj. řešení společných problémů nadnárodního 
významu. 
 
2. Program nadnárodní spolupráce Interreg DANUBE, koordinovaný na území 
České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj (schválen dodatečně 
usnesením vlády ČR č. 447 ze dne 12. června 2013);  
3.  
 Program Interreg DANUBE zahrnuje Rakousko, Bosnu a Hercegovinu, 
Bulharsko, Chorvatsko, Českou republiku, Německo, Maďarsko, 
Moldavsko, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovenskou republiku, 
Slovinsko, Ukrajinu.  
 Cílem je zaměřit se na Dunajský region, zlepšení rámcových podmínek  
a vyvážený přístup ke znalostem. 
 
4. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE, koordinované na 
území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.  
 
 Program pokrývá celé území EU a dále Švýcarsko a Norsko. 
 Je určen k podpoře vzájemného učení  mezi veřejnými orgány s cílem 
zlepšit fungování politik a programů regionálního rozvoje. Umožňuje 
veřejným orgánům napříč Evropou výměnu praxí a nápadů týkajících se 
způsobu fungování veřejných politik a takto najít řešení pro zlepšení 
jejich rozvojových strategií. 





 Program spolupráce EPSON podporuje územní dimenzi jako nedílnou 
součást rozvoje a spolupráce v Evropě. Prosazuje ji prostřednictvím 
důkazů, znalostí a informací o územní politice. Program poskytuje 
k využití srovnatelná, systematická a spolehlivá data o území na 
celoevropské úrovni.  
 
6. Program meziregionální spolupráce INTERACT III 
 
 Program je zaměřen na posílení efektivnosti a zkvalitnění aktivit územní 
spolupráce členských států EU a dalších 2 zemí zapojených do programu 
(Norska, Švýcarska). 
 Cílí zejména na šíření znalostí, zkušeností a dalších výstupů z programů 
přeshraniční, meziregionální a nadnárodní spolupráce. 
 
7. Program URBACT III 
 
 Operační program otevírá možnost všem městům  posílit kvalitu 
strategického řízení, podporuje výměnu zkušeností mezi evropskými 
městy a dále uplatnění a šíření znalostí ve všech oblastech spojených  
s udržitelným rozvojem měst. [8] 
2.6.3 Národní operační programy  
Alokace ESI fondů mezi programy v období 2014-2020  [2] 
 
Obrázek č. 1 ESI fondy
[8] 
 
Programy pro programové období 2014 – 2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 
867 ze dne 28. listopadu 2012. Jedná se o následující programy: 
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Operační programy Ministerstvo Zaměření  mld. € 
Doprava řízený Ministerstvem dopravy 
Železniční infrastruktura, multimodální nákladní 
doprava, infrastruktura drážní městské a příměstské 
dopravy. 
4,70 
Integrovaný regionální operační 
program 
řízený Ministerstvem pro místní 
rozvoj 
Zvyšování kvality zdravotní péče, podpora 
infrastruktury regionálního vzdělávání. Dostupná 
veřejná správa, uchování kulturního dědictví, 
územní plánování. 
4,60 
Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 
řízený Ministerstvem průmyslu a 
obchodu 
Rozvoj výzkumu, podnikání a vývoje pro inovace a 
konkurence schopnosti podniků. 
4,30 
Výzkum, vývoj a vzdělávání 
řízený Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy 
Posílení kapacit pro výzkum, rozvoj vysokých škol 
a lidských zdrojů a rovný přístup ke kvalitnímu 




řízený Ministerstvem životního 
prostředí 
Zlepšování kvality vody, ovzduší a nakládání s 
odpady, ochrana a péče o přírodu a krajinu a 
energetické úspory. 
2,60 
Rozvoj venkova řízený Ministerstvem Zemědělství 
Rozvoj venkova, zlepšení stavu životního prostředí 
obnovou, zlepšení ekosystémů. 
2,30 
Zaměstnanost 
řízený Ministerstvem práce a 
sociálních věcí  
Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly, 
sociální začleňování a boj s chudobou. 
2,10 
Technická pomoc 
řízený Ministerstvem pro místní 
rozvoj 
Je svým způsobem specifický servisní program pro 
zajištění kvalitní implementace Dohody o 
partnerství. Zabezpečení jednotného 
monitorovacího systému. 
0,22 
Praha - pól růstu ČR 
řízený Magistrátem hlavního města 
Prahy 
Posílení výzkumu, rozvoje a inovací. Udržitelná 
mobilita a energetické úspory. 
0,20 
Rybářství řízený Ministerstvem zemědělství 
Rozvoj udržitelného chovu ryb v České republice a 
zajištění rovnoměrných dodávek sladkovodních ryb. 
0,03 
Tabulka č. 1 Operační programy
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V tomto programovém období je hlavních 6 operačních programů, v mé práci budou 
proto následně popsány: 
  
1. Doprava, 
2. Integrovaný regionální operační program, 
3. Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, 
4. Výzkum, vývoj a vzdělání, 
5. Životní prostředí, 
6. Zaměstnanost. 
 
1. Operační program Doprava 
 
Z pohledu finanční alokace se jedná o největší operační program jako v období 2007–
2013 s celkovou finanční alokací 4 695 769 tis. EUR, což představuje 19,7 % celkové 
alokace v rámci Dohody o partnerství nebo 21,7 % objemu alokace České republiky 
v rámci kohezní politiky. [3] str. 326–328 
 
OP Doprava řídí Ministerstvo dopravy, byl schválen 11. května 2015.  
 
První prioritní osa: Infrastruktura pro železniční a další udržitelnou dopravu je 
objemově nejvýznamnější a s 2 395 965 tis. EUR přerozdělí 51,0 % celkové alokace 
OP.  
Dělí se na pět strategických cílů: 
 
1. Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití železniční 
dopravy. 
2. Zlepšení infrastruktury pro vyšší konkurenceschopnost a větší využití 
vnitrozemské vodní dopravy. 
3. Vytvoření podmínek pro větší využití multimodální dopravy. 
4. Vytvoření podmínek pro zvýšení využívání veřejné hromadné dopravy ve 
městech v elektrické trakci. 
5. Vytvoření podmínek pro širší využití železniční a vodní dopravy 
prostřednictvím modernizace dopravního parku.  
 
Druhá prioritní osa: Do silniční infrastruktury na síti TEN-T a veřejné infrastruktury 
pro čistou mobilitu a řízení silničního provozu bude v rámci tří specifických cílů 
rozděleno 1 327 051 tis. EUR, tedy 28,3 % alokace OP Doprava.  
Specifické cíle: 
 
1. Zlepšení propojení center a regionů a zvýšení bezpečnosti a efektivnosti silniční 
dopravy prostřednictvím výstavby, obnovy a modernizace dálnic, rychlostních 
silnic a silnic sítě TEN-T, včetně rozvoje systémů ITS.  
2. Vytvoření podmínek pro širší využití vozidel na alternativní pohon na silniční 
síti. 






Třetí prioritní osa: Silniční infrastruktura mimo síť TEN-T s finanční alokací 902 317 
tis. EUR (19,2 % finančního objemu OP D) je pak realizována prostřednictvím jediného 
specifického cíle, kterým je: 
 
1. Zlepšení dostupnosti regionů, zvýšení bezpečnosti a plynulosti a snížení dopadů 
dopravy na veřejné zdraví prostřednictvím výstavby, obnovy a zlepšení 
parametrů dálnic, rychlostních silnic a silnic 1. třídy mimo síť TEN-T.  
  
Čtvrtá prioritní osa: Zajišťuje naplnění technické pomoci, na kterou je alokováno 
70 437 tis. EUR, jež je propojena se specifickým cílem: 
 
1. Podpora a zajištění implementace OP Doprava. 
 
2. Integrovaný regionální operační program 
 
Integrovaný regionální operační program (IROP) představuje zásadně nový prvek ve 
struktuře OP v České republice v období 2014–2020, oproti období předchozímu, neboť 
v sobě koncertuje regionální dimenzi kohezní politiky, která byla v období 2007–2013 
zajišťována sedmi Regionálními operačními programy (ROP). Nejzásadnější změnou je 
změna modelu řízení na nový, podstatně centrálnější systém. [3] str. 329–334 
 
IROP v tomto období dostal finanční prostředky ve výši 4 640 699 tis. EUR (19,4 %). 
Je řízený Ministerstvem pro místní rozvoj, byl schválen 4. června 2015. IROP sestává 
z 5 PO (prioritních os), jež se dělí na 14 SC (specifických cílů). 
 
První prioritní osa: Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony, je k dispozici 
1 568 145 tis. EUR (33,8 % finančního obejmu IROP). 
Specifické cíle: 
 
1. Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí 
regionální silniční infrastruktury navazující na síť TEN-T. 
2. Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy. 
3. Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof.  
 
Druhá prioritní osa: Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele 
regionů, k dispozici je 1 742 182 tis. EUR (37, 5% objemu prostředků IROP), jež jsou 
zaměřeny na naplnění pěti specifických cílů: 
 
1. Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi. 
2. Vznik nových a rozvoj existujících podnikatelských aktivit v oblasti sociálního 
podnikání. 
3. Rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví. 
4. Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. 
5. Snížení energetické náročnosti v sektoru bydlení.  
 
Třetí prioritní osa: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, může být 
rozděleno až 801 933 tis. EUR (17,3 % prostředků, které má IROP k dispozici) v rámci 





1. Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví. 
2. Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje 
využití a kvality systémů IKT. 
3. Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje.  
 
Čtvrtá prioritní osa: Komunitně vedený místní rozvoj, jež se soustředí na identifikaci 
velmi specifických příležitostí typických pro konkrétní lokalitu či územní jednotku, 
existuje finanční alokace ve výši 389 564 tis. EUR (8,4 % prostředků IROP). Má dva 
specifické cíle: 
 
1. Posílení komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zvýšení kvality života 
ve venkovských oblastech a aktivizace místního potenciálu. 
2. Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení 
řídících a administrativních schopností MAS.  
 
Pátá prioritní osa: Technická pomoc, jež může využít až 138 875 tis. EUR při 
naplnění jediného specifického cíle: 
 
1. Zahájení kvalitního řízení a implementace programu. 
 
3. Operační program Podnikání a inovace pro 
konkurenceschopnost 
 
Operační program představuje zřejmě nejinovativnější program, jež aplikuje významné 
množství nových prvků, které přijala kohezní politika pro toto období, včetně 
finančních nástrojů, silného důrazu na podporu konkurenceschopnosti, měřitelnost 
výstupů a zaměření na nepočetný soubor priorit. Finanční alokace činí 4 331 063 tis. 
EUR (což představuje 18,2 % objemu prostředků). OP PIK je řízen Ministerstvem 
průmyslu a obchodu. Tato alokace je směrována do 5 PO a 16 SC. [3] str. 334–339 
 
První prioritní osa: Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace může počítat s celkovou 
částkou 1 352 544 tis. EUR (31,2% prostředků OP PIK), která zajišťuje naplňování 
dvou specifických cílů: 
 
1. Zvýšit inovační výkonnost podniků. 
2. Zvýšit intenzitu a účinnost spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích.  
 
Druhá prioritní osa: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků má možnost využít 892 130 tis. EUR (20,6 % prostředků OP POK). Má čtyři 
specifické cíle: 
 
1. Zvýšit konkurenceschopnost začínajících a rozvojových MSP.  
2. Zvýšit internacionalizaci malých a středních podniků. 
3. Zvýšit využitelnost infrastruktury pro podnikání.  
4. Zvýšit kapacitu pro odborné vzdělávání v MSP.  
 
Třetí prioritní osa: Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury  




nakládání energií a druhotných surovin jsou alokovány 1 217 130 tis. EUR (28,1 % 
prostředků OP PIK) a budou směřovat k šesti specifickým cílům: 
 
1. Zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné spotřebě 
České republiky. 
2. Zvýšit energetickou účinnost podnikatelského sektoru. 
3. Zvýšit aplikaci prvků inteligentních sítí v distribučních soustavách. 
4. Uplatnit inovativní nízkouhlíkové technologie v oblasti nakládání energií a při 
využívání druhotných surovin. 
5. Zvýšit účinnost soustav v zásobování teplem. 
6. Posílit energetickou bezpečnost přenosové soustavy.  
 
Čtvrtá prioritní osa: Rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu 
informačních a komunikačních technologií, k dispozici je 743 658 tis. EUR (17,2 % 
objemu OP PIK), směřuje ke dvěma specifickým cílům: 
 
1. Zvětšit pokrytí vysokorychlostním přístupem k internetu. 
2. Zvýšit využití potenciálu ICT sektorem pro konkurenceschopnost ekonomiky.  
 
Pátá prioritní osa: Technická pomoc, která disponuje 125 601 tis. EUR, je rozdělena 
na dva specifické cíle: 
 
1. Zajištění efektivního řízení a administrace operačního programu. 
2. Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity operačního programu. 
 
 
4. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání 
 
Operační program pracuje s částkou 2 768 063 tis. EUR, která představuje 11,6 % 
objemu všech finančních prostředků v rámci Dohody o partnerství. Jeho struktura čítá  
4 PO a 19 SC. OP VVV je řízen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a byl 
schválen 13. května 2015. [3] str. 339–343 
 
První prioritní osa: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum je rozdělena na čtyři 
specifické cíle a její finanční objem činí 1 006 014 tis. EUR (3,6 % celkové alokace OP 
VVV). Specifické cíle: 
 
1. Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků. 
2. Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných organizací  
a s aplikační sférou. 
3. Zkvalitnění infrastruktury pro výzkumně vzdělávací účely. 
4. Zlepšení strategického řízení výzkumu na národní úrovni.  
 
Druhá prioritní osa: Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj se 
soustředí s alokací 765 905 tis. EUR (27,7 % alokace OP VVV) na naplňování šesti 
specifických cílů: 





2. Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a ze socioekonomicky 
znevýhodněných skupin a z etnických menšin na vysokoškolském vzdělání  
a snížení studijní neúspěšnosti studentů. 
3. Zkvalitnění podmínek pro celoživotní vzdělávání na vysokých školách. 
4. Rozvoj systému hodnocení a zabezpečení kvality a strategického řízení na 
vysokých školách. 
5. Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských 
zdrojů. 
6. Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem zajištění 
vysoké kvality výuky, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení 
otevřenosti vysokých škol.  
 
Třetí prioritní osa: Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu  
a sekundárnímu vzdělávání, může využít až 899 278 tis. EUR (32,5 % alokace OP 
VVV) prostřednictvím sedmi specifických cílů: 
 
1. Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na 
základní školy. 
2. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. 
3. Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání. 
4. Zkvalitnění přípravy budoucích a začínajících pedagogických pracovníků. 
5. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance 
pro trh práce. 
6. Kvalitní podmínky pro inkluzivní vzdělávání. 
7. Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání.  
 
Čtvrtá prioritní osa: Technická pomoc, jež má k dispozici 96 866 tis. EUR a dělí se na 
dva specifické cíle: 
 
1. Zajištění efektivní administrace. 
2. Zajištění informovanosti, publicity a absorpční kapacity.  
 
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání má přispět k ekonomickému rozvoji, založenému na 
vzdělané, motivované a kreativní pracovní síle a na kvalitní výkonnosti výzkumných 
pracovišť a využívání jejich výsledků k posilování konkurenceschopnosti české 
ekonomiky. [3] 
 
5. Operační program Životní prostředí 
 
Jeho finanční alokace činí 2 636 593 tis. EUR (11,1 % obejmu prostředků). V obsahu 
OP ŽP je kvalitní posun oproti období 2007–2013, jenž se projevuje v zaměření tohoto 
operačního programu poté, co klíčové environmentální výzvy byly již ve značné míře 
České republiky naplněny v uplynulých letech. OP ŽP je řízen Ministerstvem životního 
prostředí a byl schválen 30. dubna 2015. Je tvořen 6 PO a 20 SC. [3] str. 343–350 
První prioritní osa: Zlepšování kvalitní vody a snižování rizika povodní, je současně  
i PO s největší alokací, která činí 768 767 tis. EUR (29,2 % OP ŽP).  





1. Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod 
z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních 
vod. 
2. Zajistit dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství. 
3. Zajistit povodňovou ochranu intravilánu. 
4. Podpořit preventivní protipovodňová opatření.  
 
Druhá prioritní osa: Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, disponuje 453 819 
tis. EUR (17,2% alokace OP ŽP) a člení se do pěti specifických cílů: 
 
1. Prevence vzniku odpadů. 
2. Zvýšit podíl materiálového a energetické využití odpadů. 
3. Rekultivovat staré skládky. 
4. Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže. 
5. Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení.  
 
Třetí prioritní osa: Opady a materiálové toky, ekologické zátěže a rizika, na které bylo 
vyčleněno 458 820 tis. EUR (17,4% alokace OP ŽP). Tvoří jí pět specifických cílů: 
 
1. Prevence vzniku odpadů. 
2. Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů. 
3. Rekultivovat staré skládky. 
4. Dokončit inventarizaci a odstranit ekologické zátěže. 
5. Snížit environmentální rizika a rozvíjet systémy jejich řízení.  
 
Čtvrtá prioritní osa: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, k naplnění cílů lze využít 
částky 351 735 tis. EUR (13,3% alokace OP ŽP). Specifické cíle: 
 
1. Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území. 
2. Posílit biodiverzitu. 
3. Posílit přirozené funkce krajiny. 
4. Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech.  
 
Pátá prioritní osa: Energetické úspory. V jejím rámci bude možné přerozdělit až 
529 627 tis. EUR (20,1% alokace OP ŽP) prostřednictvím dvou specifických cílů: 
 
1. Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných 
zdrojů energie. 
2. Dosáhnout vysokého energetického standardu nových veřejných budov.  
 
Šestá prioritní osa: Technická pomoc, na kterou bylo vyčleněno 73 825 tis. EUR.  
Specifické cíle: 
 
1. Zajistit řádné a efektivní řízení a administraci. 





Životní prostředí má přispět k ochraně a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel 
České republiky, podpořit efektivní využívání zdrojů, eliminovat negativní dopady 
lidské činnosti na životní prostřední a zmírnit dopady změny klimatu.  
 
6. Operační program Zaměstnanost 
 
Z pohledu finanční alokace je poskytnuta částka 2 145 737 tis. EUR (tvoří 9,0 % 
objemu prostředků).  OP Z je řízen Ministerstvem práce a sociálních věcí a byl schválen 
6. května 2015. Skládá se z 5 PO a 17 SC. [3] str. 350–356 
 
První prioritní osa: Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly. Má možnost 
využít 1 292 307 tis. EUR (60,2% alokace objemu z operačního programu) plus 27 200 
tis EUR (1,3 % objemu OP Z) ze zdrojů YEI (Youth Employment Inititative; Iniciativy 
na podporu zaměstnanosti mladých). Specifické cíle: 
 
1. Zvýšit zaměstnanosti podpořených osob, zejména starších, nízko 
kvalifikovaných a znevýhodněných. 
2. Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých osob prostřednictvím programu 
Záruky pro mládež. 
3. Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce. 
4. Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad 
kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky na trhu práce. 
5. Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků. 
6. Zvýšit kapacitu, komplexnost a kvalitu služeb poskytovaných institucemi 
veřejných služeb zaměstnanosti. 
7. Zvýšit kvalitu systému dalšího vzdělávání. 
8. Zvýšit zaměstnanost podpořených mladých lidí, kteří nejsou v zaměstnání, ve 
vzdělávání nebo v profesní přípravě.  
 
Druhá prioritní osa: Sociální začleňování a boj s chudobou disponuje částkou 572 005 
tis. EUR (26,7 % OP Z) a sestává z pěti specifických cílů: 
 
1. Zvýšit uplatitelnost osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně 
vyloučených ve společnosti na trhu práce. 
2. Rozvoj sektoru sociální ekonomiky. 
3. Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti 
a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování. 
4. Zvýšit dostupnost a efektivitu zdravotních služeb a umožnit přesun těžiště 
psychiatrické péče do komunity. 
5. Zvýšit zapojení lokálních aktérů do řešení problémů nezaměstnanosti  
a sociálního začleňování ve venkovských oblastech.  
 
Třetí prioritní osa: Sociální inovace mezinárodní spolupráce může využít celkem 
42 371 tis. EUR (2,0 % OP Z) a zaměří se na jediný specifický cíl: 
 
1. Zvýšit kvalitu a kvantitu využívání sociálních inovací a mezinárodní spolupráce 





Čtvrtá prioritní osa: Efektivní veřejná správa (105 427 tis. EUR = 4,9 % OP Z)  
a skládá se ze dvou specifických cílů: 
 
1. Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím 
posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a nížení 
administrativní zátěže. 
2. Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí 
dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů 
a implementace služebního zákona.  
 
Pátá prioritní osa: Technická pomoc, která disponuje 84 742 tis. EUR při naplnění 
jednoho specifického cíle: 
 
1. Zajistit řádnou implantaci OP Z prostřednictvím poskytnutí spolehlivých  
a efektivních služeb pro řízení a administraci programu. 
 
OP Z představuje klíčový programový nástroj pro kohezní období 2014–2020, 
zaměřený na komplexní uchopení tématu trhu práce v souladu s rámcem unijních  
a národních strategii; oslovuje téma podpory zaměstnanosti, sociálního začleňování, ale 
soustředí se též na odstraňování jedné z největších slabin mezi faktory 
konkurenceschopnosti ekonomie České republiky, kterou je výkonnost veřejné správy. 
Jde o princip rovných příležitostí, nediskriminace a udržitelné sociální zodpovědnosti  
a motivů k uskutečňování mezinárodní spolupráce. Program též usiluje o rozvoj 




Politika soudržnosti představuje katalyzátor pro další veřejné i soukromé financování – 
nejen proto, že zavazuje členské státy ke spolufinancování z národního rozpočtu, ale  
i tím, že vytváří důvěryhodné prostředí pro investory. 
V zájmu splnění těchto cílů a řešení různorodých rozvojových potřeb jednotlivých 
regionů EU bylo vyčleněno 351,8 miliardy EUR, tedy téměř třetina celkového rozpočtu 
EU, na politiku soudržnosti pro období 2014–2020. 
Přihlédne-li také k příspěvkům z národních rozpočtů a dalším soukromým investicím, 
očekává se, že dopad politiky soudržnosti v období 2014–2020 dosáhne částky 450 
miliard EUR. [10] 
 
Graf č. 2 Rozpočet EU na roky 2014 – 2020
[10] 
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Schématické porovnání výdajové strany Víceletých finančních rámců 2007–2013  











1. Inteligentní růst 
podporující 
začlenění 
446 788 450 763 3 975 0,09 % 
1a. Konkurence-
schopnost pro růst 
a zaměstnanost 
91 541 125 614 34 073 37,20 % 
1b. Hospodářská 
sociální a územní 
soudržnost 
355 248 325 149 -30 099 -8,50 % 
2. udržitelný růst: 
přírodní zdroje 
420 682 373 179 -47 503 -11,30 % 
výdaje související s 
trhem a přímé 
platby 
318 820 277 851 -40 969 -12,90 % 
3. Bezpečnost a 
občanství  
12 396 15 686 3 290 26,50 % 
4. Globální Evropa 56 815 58 704 1 889 3,30 % 
5. Správa 56 503 61 629 5 126 9,10 % 
6. Náhrady 920 27 -893 - 
Celkové prostředky 
na závazky 
994 104 959 988 -34 116 -3,40 % 
% HND 1,12 % 1,00 % -0,12 % - 
Celkové prostředky 
na platby 
943 137 908 400 -34 737 -3,70 % 
% HND 1,07 % 0,95 % -0,12 % - 
Tabulka č. 2 Schématické porovnání výdajové strany
[3] str. 110 
 
Vymezení územní dimenze a její definice 
 
Klíčovým nástrojem pro stírání těchto rozdílů v určitém směru a s určitou strategií je 
právě kohezní politika, jejíž významný podíl v rámci Víceletého finančního rámce EU  
i posílení z pohledu legislativního tuto důležitost jen potvrzuje. 
 
Průlom v jejím pojímání přinesla Lisabonská smlouva, která rozšířila pojem „koheze“  




Lisabonská smlouva rovněž zavádí novou definici subsidiarity, která vytváří příležitost 
k posílení role regionálních a místních aktérů. [3] 
3. Integrované územní investice (ITI) 
Integrované územní investice (Integrated Territorail Investment ITI) tedy představují 
nový nástroj Evropské unie pro programové období 2014–2020. 
 
„Integrované územní investice (ITI) jsou v souladu s čl. 36 obecného nařízení  
č. 1303/2013 a na základě jejich vymezení ve Strategii regionálního rozvoje ČR 2014–
2020 využity v největších metropolitních oblastech celostátního významu. V rámci 
Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) se 




Co znamená zkratka ITI? 
 
Integrované územní investice (z anglického Integrated Territorial Investment) jsou 
jedním z nových nástrojů uplatnění integrovaného přístupu v urbanizovaných územích 
ČR s využitím Evropských strukturálních a investičních fondů. [12]  
 
INTEGROVANÉ – ITI spojují investiční prostředky z více evropských zdrojů, a to jak 
pro infrastrukturní projekty, tak pro projekty určené k rozvoji lidských zdrojů. 
 
TERITORIÁLNÍ – ITI koncentrují tyto prostředky do projektů ve městech a jejich 
zázemí v území celé aglomerace. 
 
INVESTICE – ITI umožňují městům a kraji rozhodovat společně s ministerstvy  
o investicích do největších priorit podle dohodnutého finančního plánu. 
 
Integrované územní investice 
 
 Nástroj realizace územní dimenze v metropolitních oblastech / aglomeracích 
celostátního významu.  
 
 Nový nástroj uplatnění integrovaného přístupu s využitím Evropských 
strukturálních a investičních fondů. 
 
 Realizace ITI na základě zpracované a schválené integrované strategie území.  
 
 
 Určeny pro metropolitní oblasti / sídelní aglomerace s koncentrací nad 300 tisíc 
obyvatel.  
 
 Realizace v metropolitních oblastech Prahy, Brna, Ostravy, Plzně a v sídelních 
aglomeracích Ústecko-chomutovské, Olomoucké a Hradecko-pardubické 
aglomerace. 
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3.1 Priority ITI 
ITI jsou realizovány na základě integrovaných strategií. Alokace finančních prostředků 
na území aglomerace jsou vyčleněny v jednotlivých operačních programech.  
 
Cílem strategie ITI je soustředění pozornosti na klíčové tematické okruhy rozvoje, které 
jsou specifické pro danou metropolitní oblast / aglomeraci a jsou v souladu s cíli  
a prioritami Evropské unie.  
 
Mezi hlavní nosná témata spojující jádrová města metropolitních oblastí / aglomerací  
s jejich funkčním zázemím patří zejména:  
 
 Doprava a mobilita;  
 Vzdělávání a trh práce;  
 Výzkum, inovace a podnikání;  
 Životní prostředí včetně technické infrastruktury. 
 
Integrované územní investice budou zaměřeny převážně na realizaci větších 
strategických projektů, které mají významný dopad pro řešená území. Podpořeny budou 
i vhodné doplňující menší projekty pro dosažení žádoucích synergických efektů. [12] 
 
3.2 Nástroje ITI 
Integrovaná územní investice představuje nový nástroj Evropské unie pro programové 
období 2014–2020. Integrovaný nástroj ITI umožňuje slučovat finanční zdroje  
z několika prioritních os jednoho nebo více operačních programů na realizaci velkých 
integrovaných projektů strategické povahy. Například se jedná o projekty: 
 
 Integrovaný dopravní systém Prahy a Středočeského kraje;  
 Vybudování záchytných parkovišť P+R (park & ride);  
 Budoucnost pro technické obory;  
 Prodloužení tramvajových tratí; 
 Kreativní centrum; 
 Podpora zaměstnanosti; 
 Rozvoj cyklodopravy v aglomeraci. 
 
„Nástroje ITI budou v ČR, v souladu s čl. 36 obecného nařízení a na základě jejich 
vymezení ve Strategii regionálního rozvoje ČR, využity v největších metropolitních 








                                                 
3





Nástroje ITI budou realizovány v 7 velkých aglomeracích s jádrovými městy: 
 
 Brno 





 Ústí nad Labem – Chomutov 
 
 
Obrázek č. 2 7 velkých aglomerací [5] 
 
Cílem integrované strategie je soustředění pozornosti na klíčové tematické okruhy 
rozvoje, které jsou specifické pro danou metropolitní oblast a jsou v souladu s cíli  
a prioritami Evropské unie.  
 
Mezi hlavní nosná témata spojující jádrová města aglomerací s jejich funkčním 
zázemím patří zejména: doprava a mobilita, vzdělávání a trh práce, propojení 
výzkumných kapacit, inovace a podnikání, oblasti životního prostředí včetně technické 
infrastruktury atd.  
 
Integrované územní investice budou zaměřeny převážně na realizaci větších 
strategických projektů, které mají významný dopad pro řešená území. Podpořeny budou 






3.3 ITI Brněnské metropolitní oblasti 
Základní údaje o aglomeraci: 
 
Počet obyvatel: 609 114 (2011) 
Rozloha: 1 755 km
2 
Hustota zalidnění: 347 obyvatel/km
2 
Počet obcí: 167 
 
 
Obrázek č. 3 Vymezení Brněnské metropolitní oblasti [13] 
 
Vymezení území Brněnské metropolitní oblasti vychází z analýz uspořádání a intenzity 
prostorových vztahů. Studie pracuje s pěti skupinami ukazatelů: 
 
1. ukazatele pracovních vztahů (dojížďka za prací); 
2. ukazatele dojížďky do škol; 
3. ukazatele migračních vztahů (proudy stěhování – jako kontrolní parametr stojící 
mimo samotnou syntézu); 
4. ukazatele dostupnosti individuální automobilovou dopravou (IAD); 





První tři skupiny ukazatelů popisují reálné interakce v území, poslední dva ukazatele 
pak spíše vypovídají o potenciálu území k interakci. Zároveň byla v analýze 
respektována územní celistvost vymezené oblasti.  
 
BMO je tvořena celkem 167 obcemi včetně Brna (z toho celkem 16 obcí má status 
města a 10 obcí status městyse), v nichž žilo v roce 2011 celkem 609 114 obyvatel tedy 
asi 5,84 % obyvatel ČR na celkové ploše 1 755,3 km
2
. Průměrná hustota zalidnění byla 
tedy 347 obyvatel na km
2
, přičemž v tomtéž roce dosahovala v ČR hodnoty 133 
obyvatel na km
2




Vymezená brněnská aglomerace je monocentrické území se silnými funkčními vazbami 
na město Brno. Každodenní společenské, ekonomické, dopravní či jiné procesy a vazby 
v aglomeraci překračují administrativní hranice jednotlivých obcí. Zázemí Brna má 
širokou škálu funkcí, které jsou s městem úzce provázány a doplňují ho. [13] 
 
Problémy aglomerace v brněnské metropoli 
 
Identifikované problémy vykazují vzájemné vazby nejen v rámci problémových oblastí, 
ale i mezi nimi. Proto je důležité identifikovat i průřezové problémové okruhy, které 
naznačují vhodná integrovaná řešení. Průřezové problémové okruhy Brněnské 
metropolitní oblasti byla stanovena tato témata: 
 
 Globální dopravní napojení BMO; 
 Integrace veřejné dopravy a dalších druhů dopravy; 
 Pěší a cyklistická doprava a jejich vazba na další druhy dopravy; 
 Kvalita ovzduší; 
 Odpadové hospodářství; 
 Environmentální rizika v oblasti vodního hospodářství; 
 Vliv mobility na konkurenceschopnost; 
 Inovační potenciál; 
Vzdělanostní úroveň obyvatelstva. 
3.4 Tematické zaměření ITI, typové projekty 
Globálním cílem Integrované strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti pro 
uplatnění nástroje ITI je zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení kvality života 
obyvatel Brněnské metropolitní oblasti.  
 
Globální cíl se skládá ze 4 témat, jejichž hlavním společným jmenovatelem je jejich 




1. Konkurenceschopnost a vzdělávání; 
2. Sociální soudržnost; 
3. Smart mobilita; 





Konkurenceschopnost – Brněnská metropolitní oblast postaví svou 
konkurenceschopnost na dlouhodobém zvyšování kvality lidských zdrojů jako 
kritického faktoru konkurenceschopnosti, funkčním trhu práce a na plném využití 
inovačních kapacit centra (Brno) s aplikačním napojením na podnikatelský sektor  
a hospodářské aktivity v BMO, s podporou soustředěnou do prioritních odvětví 
definovaných strategií inteligentní specializace regionu (RIS 3 JMK). [13] 
 
Sociální soudržnost – Sociální soudržnost bude i nadále vycházet z dlouhodobě 
stabilizovaného populačního, kulturního a sociálního prostředí oblasti. Předpokladem 
udržení takového prostředí je dostatečná kapacita a kvalita veřejných služeb a ochrana 
před sociálním vyloučením minoritních a hendikepovaných skupin populace v rámci 
celé BMO. [13] 
 
Smart mobilita – Oblast bude vybavena dostatečně kapacitní a kvalitní infrastrukturou 
zajišťující mobilitu obyvatel a hospodářských subjektů, globální napojení BMO na 
okolní metropole i místní obslužnost se zřetelem na šetrnost vůči životnímu prostředí  
a krajině. Rozhodující změnou je modernizace silnic a železnic, kvalitní napojení BMO 
na evropskou dopravní síť, rozvoj a prohloubení integrace veřejné dopravy v BMO  
a zvýšení atraktivity a bezpečnosti cyklistické a pěší dopravy. [13] 
 
Životní prostředí – Dojde ke snížení negativních dopadů lidské činnosti na životní 
prostředí, a to i rozvojem potřebné infrastruktury. Oblast jako celek bude připravena 
čelit environmentálním rizikům, především pak hrozbě sucha, povodní a snižování 
kvality vody a půdy. V oblasti bude vyřešené zásobování energiemi, a to díky pestrému 




Prodloužení tramvajových tratí 
Projekty zaměřující se na prodloužení tramvajových tratí jsou v oblasti veřejné dopravy 
společně s výstavbou přestupních terminálů jedním z nosných témat integrované 
strategie. Tyto trati respektují požadavky rychlého spojení s centrem města, 
bezbariérovosti, bezpečnosti zastávek, preference tramvajové dopravy vč. adekvátního 
dopravního a urbanistického řešení přilehlých ulic a zeleně. V rámci ITI jsou k realizaci 
připravovány primárně tyto projekty: [13] 
 
 Prodloužení tramvajové tratě Osová – Kampus MU v Bohunicích. Realizace 
projektu bude stát necelou miliardu korun. Hotovo by mělo být do roku 2019.   
 
 Prodloužení tramvajové tratě Bystrc – Kamechy. Realizace projektu bude stát 
cca 700 milionů korun. Trať by se měla realizovat v průběhu následujících 3 let. 
 
 Nová tramvajová trať – ulice Plotní. V rámci zvýšení dopravní obslužnosti 
Komárova a rozvojové lokality Jižní centrum vznikne tramvajová trať vedená 








Komplex systémových opatření k řešení organizace dopravy umožňuje mj. preferovat 
veřejnou dopravu a tím urychlit průjezd veřejné dopravy městem. Další aktivity směřují 
k realizaci automatických parkovacích, dohledových a naváděcích systémů. Opatření 
budou realizována v jednotlivých etapách po celou dobu naplňování strategie, přičemž 
celkové náklady přesáhnou 0,5 mld. Kč. [13] 
 
Kreativní centrum 
Projekt Kreativní centrum Brno je pracovní název budoucího centra pro podporu 
kreativních odvětví v městě Brně. V Kreativním centru Brno je naplánováno umístění 
inkubátoru pro začínající podnikatele v kreativních odvětvích, součástí projektu jsou  
i nájemní ateliéry, zkušebny, dílny. [13] 
 
Cílem projektu je pomoci rozvinout tvořivý potenciál talentovaných lidí, a zamezit tak 
jejich odlivu mimo Brno. Centrum může přilákat do města nový druh investorů 
napojených na kreativní odvětví. Jako lokalita pro umístění centra byl vybrán objekt 
bývalé káznice mezi ulicemi Cejl, Soudní a Bratislavská, který je plně ve vlastnictví 
města. Projekt může otevřít široké veřejnosti a zatraktivnit pro ni dosud méně 
přitažlivou oblast a dát jí nový rozvojový impuls. Provoz kreativního centra bude po 
počáteční fázi samofinancovatelný a od 4. roku fungování samoudržitelný. [13] 
 
REURIS 
Cílem projektu je revitalizace Staré Ponávky a navazujícího okolního území, ve kterém 
postupně dochází k transformaci bývalých průmyslových areálů. Vodní tok a jeho okolí 
budou přetvořeny v „modro-zelenou osu“ plnohodnotně začleněnou do života města.  
V rámci projektu dojde k propojení stezky mezi Svitavou a Svratkou pro pěší a cyklisty, 
úpravě břehů na zelená prostranství, zlepšení podmínek pro aktivní odpočinek  
a ekologickému oživení Staré Ponávky. Ze zanedbané oblasti se stane atraktivní 
lokalita, která se navíc nachází v těsné blízkosti historického jádra města. [13] 
 
Téma je vhodné řešit komplexně: dochází v něm k propojení více projektů, které je 








Seznam měst a obcí Brněnské metropolitní oblasti v abecedním pořadí  
 
Abecední seznam měst a obcí (167): 
Tabulka č. 3 Seznam obcí a měst v BMO 
Adamov 
Babice nad Svitavou 
Babice u Rosic 









































Klobouky u Brna 


































































































Újezd u Brna 
Újezd u Černé Hory 
Unkovice 


























4. Příprava projektů a zhodnocení realizace technické 
infrastruktury BMO - Brno 




„Vedení, stavby a s nimi provozně související zařízení technického vybavení, například 
vodovody, vodojemy, kanalizace, čistírny odpadních vod, stavby ke snižování ohrožení 
území živelními nebo jinými pohromami, stavby a zařízení pro nakládání s odpady, 
trafostanice, energetické vedení, komunikační vedení veřejné komunikační sítě  





Ve své práci se zaměřuji na vodovody, kanalizace a čistírny odpadních vod. Projekty 
technické infrastruktury vycházejí z operačního programu životní prostředí a konktrétně 
tedy z prioritních os a specifických cílů zaměřených na danou problematiku. V této 
kapitole jsem se rozhodla popsat realizaci TI v rámci BMO, správně zařadit projekty 
vycházející z toho operačního programu, a tím se dostat k samotné jejich přípravě. 
 
Města, obce vycházející z Brněnské metropolitní oblasti si žádají o dotaci 
prostřednictvím ITI nebo formou individuální. Prostřednictvím ITI zatím žádný projekt 
týkající se technické infrastruktury realizován nebyl. 
 
ITI vytvořilo výzvu týkající se technické infrastruktury, Opatření B. 5 (3.5 Snížení 
imisní zátěže území), v rámci operačního programu OPPIK (Operační program 
Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost).  
 
Fyzicky se ovšem ještě žádný projekt  ITI OPPIK nerealizuje. V rámci výzvy žadatele 
bylo schváleno několik projektů, u některých z nich je podepsána smlouva 
s dodavatelem nebo bude brzy podepsána. Následně byla podána žádost o dotaci ke 
zprostředkujícímu subjektu. Zatím však není vydáno žádné RoPD (rozhodnutí  
o poskytnutí dotace). 
 
Ve své práci se zaměřuji na projekty ITI vycházející z  životního prostřední, z prioritní 
oblasti B, Opatření B. 1: Ochrana a čištění vod. 
4.1 Kapacita inženýrských sítí 
V Brněnské metropolitní oblasti bylo v roce 2011 (kdy jsou dostupná poslední data, 
která sledují připojení bytů a domů na jednotlivé inženýrské sítě) napojeno na vodovod 
99,46 % obyvatel v obydlených domech. Veřejný vodovod je tedy dostupný prakticky 
ve všech sídlech BMO. Plynofikace v BMO lze tudíž označit za dostačující. Slabinou je 
však počet lidí s připojením na kanalizační síť. Ten dosud v BMO nedosahuje ani 60 %, 
což je výrazněji méně než celorepublikový průměr 77,4 %. 
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Podíl obyvatel v obydlených bytech s vodovodem, plynem zavedeným do bytu, 









Podíl obyvatel v obydlených bytech s vodovodem 99,46 99,70 99,73 
Podíl obyvatel v obydlených bytech s plynem zavedeným do 
bytu 
78,20 83,44 68,29 
Podíl obyvatel v obydlených bytech s připojením na 
kanalizační síť 
58,40 82,55 77,37 
Tabulka č. 4 ČSÚ – Územně analytické podkladky za obce ČR 
 
 
Graf č. 3 Domy napojené na TI 
4.2 Dílčí analýza: SWOT technická infrastruktury  
Technickou infrastrukturu jsem podrobila SWOT analýze. Tato analýza představuje 
metodu, pomocí níž je možné klasifikovat hlavní rozvojové faktory. 
 
 







S – silné stránky 
 
- Dostatečná kapacita infrastruktury pro 
centrální zásobování teplem. 
 
- Vyhovující kvalita zdrojů pitné vody. 
 
- Vysoký počet domácností napojených 
na vodovodní přípojku. 
 
- Dostatečná účinnost a kapacita čištění 
odpadních vod v Brně. 
 
- Vybudovaný systém kolektorů v Brně. 
 
- Dostatečná kapacita zdrojů a rozvodů 
elektrické energie. 
 
-Existence moderních zařízení pro 
energetické využití odpadů, dotřiďovaní 
linky a systému svozu odpadu (poslední 
bod se týká zejména Brna). 
 
W – slabé stránky 
 
- Chybějící odkanalizování některých 
venkovských obcí, ale i částí měst vč. Brna. 
 






Podíl domů v BMO napojených  na vybrané typy technické 
infrastruktury (v %) 











O – příležitosti 
 
- Značné rezervy v energetické náročnosti 
budov a možnostech energetických úspor. 
 
 
- Nárůst opětovného využití odpadu 
(materiálový a energetický zdroj)  
i v souvislosti s novými technologiemi. 
 
T – hrozby 
- Výhledová nedostačující kapacita zdrojů 
pitné vody (i v kontextu globálních změn 
klimatu). 
 
- Ohrožení kvality vody z povrchových zdrojů 
toxickými sinicemi. 
 
- Nedostatečná kapacita infrastruktury  
v zázemí Brna jako důsledek živelné 
suburbanizace. 
Tabulka č. 6 SWOT analýza  
 
4.3 Prioritní oblast B: Životní prostředí 
Opatření B. 1: Ochrana a čištění vod 
Opatření B. 1: Ochrana a čištění vod 
Cíl opatření 
Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových  
a podzemních vod a snížit míru znečišťování povrchových 
a podzemních vod. 
Zdroje financování 
OP ŽP, PO 1, IP 1, SC 1.1 Snížit množství vypouštěného 
znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních 
zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových  





BMO se vyznačuje vysokým podílem domácností napojených 
na vodovodní přípojku. Naopak zde dosud chybí 
odkanalizování některých venkovských obcí, ale i částí měst 
vč. Brna – na kanalizaci jsou napojeny domy, v nichž žije jen 
necelých 60 % obyvatel BMO. Zásadní je tento problém 
zejména v rychle se rozvíjejících obcích v okolí Brna  
s nárůstem počtu obyvatel, který není vždy doprovázen 
adekvátním rozvojem technické infrastruktury. Absence 
potřebné infrastruktury je tak v tomto případě limitem rozvoje 
území. Vybudování kanalizace má přitom výrazně pozitivní 
dopad na kvalitu bydlení i na životní prostředí, jak ukazují mj. 
zkušenosti z předchozích let, kdy bylo například v Brně 
realizováno 33 km kanalizace, 5 kmenových stok a 4 retenční 
nádrže s celkovými náklady kolem 2 mld. Kč. V budoucnu 
bude nezbytné navýšení kapacity ČOV v území (včetně 
významné ČOV Modřice jižně od Brna) a modernizace 
stávajícího systému čištění odpadních vod instalací nových 
technologií. V BMO se setkáváme s lokálními problémy 
znečištění povrchových a podzemních vod z průmyslových 




silně eutrofizovány, a to především v důsledku intenzivní 
zemědělské výroby spojené s používáním chemických hnojiv, 











Opatření je zaměřeno na výstavbu, úpravu a modernizaci 
zařízení pro zvyšování kvality a dodávku pitné vody, na 
čištění odpadních vod a zamezování znečištění vod. Typovými 
aktivitami jsou:  
 Zamezení eutrofizace vod v povodí nebo jeho části;  
 Koordinované zavedení technologií zamezujících 
vypouštění znečišťujících látek do povrchových  
a podzemních vod v BMO nebo její části;  
 Výstavba kanalizace za předpokladu existence 
vyhovující čistírny odpadních vod v aglomeraci, 
výstavba kanalizace za předpokladu související 
výstavby, modernizace a intenzifikace čistírny 
odpadních vod včetně decentralizovaných řešení 
likvidace odpadních vod;  
 Odstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových 
vod živinami (eutrofizace vod);  
 Výstavba, modernizace a intenzifikace čistíren 
odpadních vod.  
Typové projekty 
 
 Integrovaný projekt řešící hrozbu sucha v BMO 
(opatření k zadržení vody v krajině, k zásobování 
území vodou apod.);  
 Rekonstrukce, modernizace, rozšíření a výstavba 
kanalizace, ČOV, retenčních nádrží a další obdobné 
infrastruktury v souvislé části BMO; 
 Koordinované rozšíření kanalizace ve funkčně  
a územně souvisejících obytných celcích.  
Cílové skupiny 
 Obyvatelé BMO; 
 Subjekty působící na území BMO. 
Vazba na další  Opatření B. 2: Zásobování vodou.  
Indikátory 
Výstupy: 
 Počet obyvatel nově připojených na zlepšené čištění 
odpadních vod;  
 Délka vybudovaných kanalizací v rámci podpořených 
projektů;  
 Návrhová kapacita nově vybudovaných  
a rekonstruovaných ČOV.  
Výsledky:  






 Statutární město Brno;  
 Další města a obce v BMO;  
 Jihomoravský kraj;  
 Brněnské vodárny a kanalizace, a. s.;  
 Vodárenská akciová společnost, a. s.;  
 Povodí Moravy, s. p.  
 




Příprava projektů ITI: 
 
V současnosti je vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace pouze na tyto projekty  
(v rámci individuální výzvy OPPIK): 
 
 Přestavba vyvedení parního CZT na horkovodní z brněnské spalovny 
o Realizace ukončena. V současnosti se zpracovává žádost o platbu – 
viz https://www.teplarny.cz/projekty/. 
 
 Přestavba parního SCZT na horkovodní v úseku Koliště 
o Realizace ukončena. Podání žádost o platbu 
viz https://www.teplarny.cz/projekty/. 
 
 Přestavba parního SCZT na horkovodní v úseku Lazaretní-Kosmákova 
o Realizace bude zahájena v roce 2018. 
 
 Přestavba parního SCZT na horkovodní v úseku Zábrdovická 
o Realizace bude zahájena v roce 2018. 
 
V rámci projektů OPPIK do ITI jsou zaregistrovány tyto žádosti o dotaci (prozatím není 
vydáno RoPD). Některé z projektů jsou již v realizaci nebo bude realizace zahájena  
v roce 2018: 
 
 Rekonstrukce SCZT (soustava centrálního zásobování teplem) pára x HV – 
ul. Gorkého; 
 Rekonstrukce SCZT pára x HV (páry na horkou vodu) – oblast ul. Jaselská; 
 Rekonstrukce pára x HV – oblast Mendlova náměstí, 1. etapa a oblast 
ul. Běhounská; 
 Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast Obilní trh; 
 Tramvaj Plotní – soubor staveb – etapa 2-4; 













Tramvaj Plotní – soubor staveb 2 etapa 2-4 Teplárny Brno, a. s. 32 000 118,00 10 400 047,20 životní prostředí 18. října 2017 
Rekonstrukce pára x HV – oblast ulice Úvoz Teplárny Brno, a. s. 79 121 295,00 25 924 394,80 životní prostředí 18. října 2017 
Rekonstrukce pára x HV – oblast Mendlova 
náměstí, 1. etapa a oblast ul. Běhounská 
Teplárny Brno, a. s. 48 023 428,00 15 644 108,40 životní prostředí 18. října 2017 
Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast 
Obilní trh 
Teplárny Brno, a. s. 21 928 447,00 7 116 842,00 životní prostředí 20. února 2018 
Rekonstrukce SCZT pára x HV – ul. Gorkého Teplárny Brno, a. s. 33 717 854,00 11 012 844,00 životní prostředí 20. února 2018 
Rekonstrukce SCZT pára x HV –  oblast ul. 
Jaselská 
Teplárny Brno, a. s. 27 479 945,00 8 952 048,00 životní prostředí 20. února 2018 
Rekonstrukce SCZT pára x HV – historické 
jádro města Brna, ulice Rašínova, Běhounská, 
oblast ulice Rašínova 
Teplárny Brno, a. s. 20 000 000,00 8 000 000,00 životní prostředí v hodnocení 
Rekonstrukce SCZT pára x HV – vystrojení 
primárního kolektoru Tkalcovská v úseku 
TG3-Š6A a Š24 
Teplárny Brno, a. s. 44 000 000,00 17 600 000,00 životní prostředí v hodnocení 
Rekonstrukce SCZT pára x HV – vystrojení 
primárního kolektoru Tkalcovská v úseku 
TG7 – TG3 
Teplárny Brno, a. s. 70 000 000,00 28 000 000,00 životní prostředí v hodnocení 
Brněnské centrum pro materiálové využívání 
odpadů 
SAKO Brno, a. s. 259 200 000,00 80 000 000,00 životní prostředí v hodnocení 
Tabulka č. 8 Chystané projekty ITI
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5. Zhodnocení stavu přípravy a realizace projektů TI BMO –  
Tišnovsko 
V této kapitole bude hodnocena kapacita vybraných inženýrských sítí (kanalizace, 
vodovody a plyn) a vybavenost těmito sítěmi Tišnovska vycházející z BMO. Zabývám 
se konkrétními projekty v daných obcích. Vybrala jsem si obce, města, které se nachází 

















Braníškov 582875 188 195 84 14 -0,99 
Čebín 582913 1668 1710 747 380 0,65 
Drásov 582972 1456 1440 692 976 -0,18 
Hradčany 583065 590 580 272 142 0 
Jinačovice 583171 605 609 295 122 4,56 
Lažánky 583260 686 706 320 80 -0,82 
Malhostovice 583341 912 915 381 28 -0,08 
Moravské 
Knínice 583430 846 849 387 55 1,44 
Předklášteří 549746 1430 1451 587 530 -1,01 
Rozdrojovice 583791 917 876 415 99 4,55 
Sentice 583847 587 582 239 64 -0,03 
Tišnov 584002 8711 8663 3772 3703 -0,26 
Tabulka č. 9 Seznam hodnocených obcí 
 
Tyto obce spadají pod SVAZEK VODOVODŮ A KANALIZACE TIŠNOVSKO. 
Tento svazek se stará o TI v daných obcích a její realizaci. Provozovatelem je 
Vodárenská akciová společnost, a. s., Brno. 
 
Tento svazek čerpal dotace z operačního programu ŽP (životní prostředí) a MZe 
(Ministerstva zemědělství) v tomto sedmiletém cyklu na obce, města Čebín, Hradčany, 
Jinačovice a Lažánky. Prováděla se realizace splaškové kanalizace a čistírny odpadních 
vod. V tabulce č. 9 jsem znázornila důležité prvky, které vyhodnocují, v jakých letech 
se realizovala technická infrastruktura, typ technické infrastruktury, vyčlenění dotace od 
EU, zpracování projektové dokumentace. 
Svazek VaK Tišnovska realizoval více obcí, které jsou členěny pod tímto svazkem. 
Například se jednalo o obce Moravské Knínice, Předklášteří, Rozdrojovice a Tišnov, 
kde však investovali z vlastních zdrojů. 
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Část města /obce Dotace od EU 
Rozpočet 














DUIS, s. r. o., Brno 2015-2016 Svazek VAK Tišnovsko OPŽP 
 
Splašková kanalizace Hradčany 28.119.000 11.690.000 
Aqua procon,  
s. r. o. 
2013-2014 Svazek VAK Tišnovsko MZe 




VEGa, spol. s r. o. 2010-2011 Jinačovice OPŽP 





s. r. o. 
2014-2015 Lažánky OPŽP 
 
  
Tabulka č. 10 Realizace technické infrastruktury 
  
         
Provozovatel: Vodárenská akciová společnost, a. s., Brno 
      




Rekonstrukce stávající stokové jednotné sítě a ČOV v obci Čebín. 
 
1. Fotografie během rekonstrukce splaškové kanalizace 
 
 
Obrázek č. 5 Během rekonstrukce kanalizace  
 
2. Fotografie po rekonstrukci splaškové kanalizace 
 
 






Vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod v obci Jinačovice a s tím související 
zemní práce, komunikace, chodníky atd.  
 
1. Uvnitř čistírny odpadních vod – fotografie 
 
 
Obrázek č. 7 ČOV Jinačovice  
 
2. Vzhled čistírny odpadních vod – fotografie 
 





Cílem teoretické části mé bakalářské práce bylo popsat sedmiletý cyklus programového 
období, které zahrnuje roky 2014–2020, a jeho hlavní priority. 
 
V programovém období jsou nastavena společná pravidla pro pět fondů, které 
dohromady tvoří Evropské strukturální a investiční fondy.  Cílem je posilování 
regionální hospodářské a sociální soudržnosti prostřednictvím investic. V této části jsem 
se snažila uvést, proč byla potřeba tyto fondy vytvořit a k čemu slouží, vyjmenovat  
a objasnit operační programy, které byly na toto období vytvořeny. Nejdůležitějším 
operačním programem z hlediska mé bakalářské práce je OP Životní prostředí, ze 
kterého vychází technická infrastruktura. 
 
Dalším důležitým bodem teoretické části je integrovaná územní investice, která 
zahrnuje Brněnskou metropolitní oblast (BMO). Zde se dostávám k  projektům a cílům, 
které si BMO stanovila. Hlavním cílem je zvýšení konkurenceschopnosti a zlepšení 
kvality život obyvatel. Globální cíl se skládá ze čtyř témat: konkurenceschopnost  
a vzdělání, sociální soudržnost, smart mobilita a životní prostředí. 
 
V praktické části se snažím rozebrat realizaci technické infrastruktury BMO pro 
programové období 2014–2020, která vychází z Operačního programu Životní 
prostředí. Brněnská metropolitní oblast se skládá ze 167 obcí a měst. 
 
V rámci realizace technické infrastruktury jsem se zaměřila přímo na Brno, kde zatím 
nebyl žádný projekt fyzicky realizován. Dozvěděla jsem se pouze o projektech, které se 
chystají a v tomto okamžiku zatím čekají na schválení dotací. Proto jsem se v této části 
vytvořila SWOT analýzu, která zahrnuje technickou infrastrukturu. Pro vytvoření 
SWOT analýzy a reálných dat týkajících se kapacity inženýrských sítí v Brněnské 
metropolitní oblasti a Jihomoravském kraji jsem měla reálné podklady poskytnuté 
administrátorem ITI. 
 
Hlavním bodem mé praktické části se stalo samotné Brno a obce, města vycházející 
z BMO, spadající pod Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovska, jehož provozovatelem 
je Vodárenská akciová společnost, a. s. Svazek VaK Tišnovsko jsem si vybrala 
z důvodu, že bydlím nedaleko a tato oblast je mi blízká.  
 
Výsledkem zhodnocení technické infrastruktury brněnských projektů spadajících pod 
výzvy ITI je zatím to, že se zde jedná o projekty převážně zaměřené na rekonstrukce 
SCZT a HV páry (soustava centrálního zásobování teplem), u kterých je nositelem 
projektů Teplárna Brno, a. s. Některé z projektů jsou již v realizaci nebo bude realizace 
zahájena v roce 2018. 
 
Naopak výsledkem zhodnocení Tišnovska je, že se jedná spíše o rekonstrukce  
a budování splaškových kanalizací a čistíren odpadních vod. Budování nových 
kanalizací a ČOV probíhá z důvodu řešení likvidace odpadních vod a znečišťování 
prostředí. Cílem je snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových  
a podzemních vod a míru znečišťování povrchových a podzemních vod, které vychází 
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ENRF  Evropský námořní a rybářský fond 
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MMR   Ministerstvo pro místní rozvoj 
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VaK  Vodovody a kanalizace 
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